

برنامه زمانبندی تدوین و اجرای مقررات فرودگاهی (CAO.IRI Part ADR) بر اساس قوانین EASA توسط سازمان

موضوع	مسئول اجراء	پیش‌بینی تاریخ اجرا	بازنگری در تاریخ اجرا	تاریخ اجرا
۱	آماده سازی پیش نویس اولیه مقررات فرودگاهی (CAO.IRI Part ADR)	دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی و تضمین کیفیت	انجام شده است	
۲	انتشار نسخه پیش نویس روی سایت سازمان برای دریافت بازخورد ذینفعان مربوطه	دفتر تضمین کیفیت	انجام شده است	
۳	جلسه با شرکت فرودگاه ها به عنوان ذینفع جهت بررسی مقررات	دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی	انجام شده است	
۴	گزارش خبری روی سایت از جانب معاونت هوانوردی	دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی	خرداد ۹۷	
۶	آموزش با اساتید خارجی دوره های مقررات فرودگاهی (Part ADR) و مشخصه‌های گواهینامه‌ای (CS ADR)	دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی و تشکیلات بودجه	مرداد ۹۷	
۷	اجرای CS برای طراحی فرودگاه های جدید و همچنین طراحی های جدید در فرودگاه های موجود	دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی	1 JUL 2018	
۸	اجرای کامل PART ADR برای فرودگاه داوطلب	دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی	1 JAN 2019	
۹	اجرای کامل PART ADR برای فرودگاه هایی که گواهینامه فرودگاهی آنها منقضی شده است.	دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی	1 April 2019	
۱۰	اجرای کامل PART ADR برای کلیه فرودگاه های بین المللی	دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی	1 JUL 2019	
۱۱	اجرای کامل PART ADR فرودگاههای مرز هوایی	دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی	1 JUL 2020	

		1 JUL 2021		۱۲ اجرای کامل PART ADR فرودگاههای داخلی
--	--	------------	--	--